

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednať vo
veciach zmluvných:

Oprávnený jednať vo
veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Hotelová akadémia

Baštová 32, 08085 Prešov

00162191

202124056

MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ

MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ

Štátna pokladnica

SK93 8180 0000 0070 0061 1209

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Registrácia:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných:

- technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

PEhAES, a. s.

Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P

Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva

Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva

Ing. Dávid Straka, výrobný - technický riaditeľ

00155764

2020517719

SK2020517719

Ing. Dávid Straka

051/7734760

VÚB, a. s.

SK1602000000000017006572

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2018 zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácie diela: „**Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní**“ (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na základe uznesenia č. 548/2020 z 22.

zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 24.8.2020 (Príloha č. 1) na zmene zmluvy z titulu dofinancovania projektu v súlade článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy a v súlade s § 18. ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom uvedeným v čl. II. tohto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku je zmena ceny za dielo. Ide o rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe: „**Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní**“. Predmet dodatku je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 k dodatku. Súčasťou vykonania diela je aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.2 Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 417.454,45 EUR s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 548/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 24.8.2020 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške **44.605,81 EUR s DPH**.

2.3 Na základe zmien rozsahu prác sa mení čl. IV bod 4.2 zmluvy následovne

Cena celkom bez DPH: 385 050,22 EUR
(slovom: **tristoosemdesiatšesťdesiat EUR a dvadsaťdva centov**)

DPH 20%: 77 010,04 EUR
(slovom: **sedemdesiatšesťdesiat EUR a štyri centov**)

Cena celkom s DPH: 462 060,26 EUR
(slovom: **štyristošesťdesiatdvatisícšesťdesiat EUR a dvadsaťšesť centov**)

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.2 Dodatok č. 1 bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.

3.3 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

3.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

3.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy tretím osobám.

3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, za základe nevýhodných podmienok, že si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

3.7 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy:


Príloha č. 1 uznesenia č. 548/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 24.8.2020.


Príloha č. 2 rozpočet čerpania

Príloha č. 3 dôvodová správa k dofinancovaniu projektu

V Euboticiach, dňa

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva


.....
Ing. Maroš Boľanovský
Podpredseda predstavenstva

08-09-2020

V Prešove, dňa

Za objednávateľa:


.....
MVDr. Jozef Šenko
riaditeľ školy

- Príloha č. 1 – uznesenia č. 548/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 24.8.2020.
- Príloha č. 2 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel so zaokrúhľením funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)